REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General	
Nombre de la institución:	
Universidad del Istmo	
Entidad federativa:	
Oaxaca	
ClaveInst 911	
20MSU0021P	

Año que se reporta:	2009
Trimestre que se reporta:	1er Trimestre
Fecha de elaboración del reporte:	15-Abr-09

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra: Clave de la DES	Sede Obra: Nombre de la DES	Sede Obra: Nombre del Campus	Sede Obra: Campus existente	Sede Obra: Nuevo Campus	Monto por tipo de construcción (cifras en pesos): Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento	Equipamiento	Monto Apoyado (en pesos): (FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples.	Número de alumnos beneficiados: Femenino	Masculino	Total	Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	Derrama económica: Empleos Generados: Monto	Empleos Generados: Número	Monto en Bienes y Servicios
	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)																				
1	Construcción de laboratorio digital de cómputo de 8x24m, con estructura regional, cubierta de concreto, con cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado, muros de tabique de 14 cms. De espesor, aplanado ambas caras, losa de concreto armado.	323	596	Sociales y Administrativas	Ixtepec			1,990,000.00					1,990,000.00	654	576	1,230	1,230	43	####	####	
	Total apoyado con recursos FAM	323						1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	654	576	1,230	1,230	43	796,000	18	0

Espacios Educativos

Consecutivo	Aulas / Salones: Número	Aulas / Salones: Metros cuadrados programados	Taller: Número	Taller: Metros cuadrados programados	Laboratorio: Número	Laboratorio: Metros cuadrados programados	Cubículo: Número	Cubículo: Metros cuadrados programados	Biblioteca: Número	Biblioteca: Metros cuadrados programados	Auditorio: Número	Auditorio: Metros cuadrados programados	Oficina académica: Número	Oficina académica: Metros cuadrados programados	Oficina administrativa: Número	Oficina administrativa: Metros cuadrados programados	Centros de Computo: Número	Centros de Computo: Metros cuadrados programados	Centros de Lenguaje: Número	Centros de Lenguaje: Metros cuadrados programados	Aulas /Salas Magnas: Número	Aulas /Salas Magnas: Metros cuadrados programados	Aulas /Salas de Usos Múltiples: Número	Aulas /Salas de Usos Múltiples: Metros cuadrados programados	Aulas /Salas Didácticas: Número	Aulas /Salas Didácticas: Metros cuadrados programados	Áreas Comunes: Número	Áreas Comunes: Metros cuadrados programados	Sanitarios: Número	Sanitarios: Metros cuadrados programados	Otros: Número	Otros: Metros cuadrados programados	Total: Número	Total: Metros cuadrados programados
1					2	291	0																								1	32		
Total apoyado con recursos FAM	0	0	0	0	2	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	32	0	0

Status de las Obras

Consecutivo	Avance: % de avance ponderado de la obra	Avance: % de avance en equipamiento	Fecha de Inicio: Programado	Fecha de Inicio: Real (Primera piedra)	Fecha de terminación: Programado	Fecha de terminación: Real	Fecha de inauguración de la obra más relevante	Recursos Ejercidos (montos en pesos): Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas: Comentarios sobre problemas en obra
1			01/06/2009		28/10/2009				POR CONSTRUIR
Total apoyado con recursos FAM									