



# Universidad del Istmo

Cd. Ixtepec, Oaxaca, a 20 de diciembre de 2017

**OFICIO No. 027/R/UNISTMO/2017**  
**Asunto:** *PFCE 2017, Segundo Informe Trimestral de avance Académico.*

**Dr. Salvador A. Malo Álvarez**  
Director General de Educación Superior Universitaria  
DGESU/SES/SEP  
Presente.

**AT'N. Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz**  
Director de Fortalecimiento Institucional

Con fundamento en las Reglas de Operación del *Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa* (PFCE), ejercicio fiscal 2017, y en atención a los recursos autorizados a la **Universidad del Istmo** mediante oficio No. 511/17-0721; se presenta el **Segundo Informe Trimestral de avance Académico** correspondiente a los proyectos que integran el PFCE 2017, conforme al calendario presentado por la DGESU para tales efectos. Así mismo, se notifica la página institucional donde se encuentra la información relacionada a los proyectos autorizados y los avances académicos trimestrales:

<http://www.unistmo.edu.mx/transparencia/pfce.html>

**Se adjunta:**

- Seguimiento de Metas Académicas de seis proyectos (2 Gestión, 1 igualdad y 3 DES)
- Cumplimiento de Indicadores de Calidad de seis proyectos (2 Gestión, 1 igualdad y 3 DES)

Agradezco de antemano la atención prestada al presente, y sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis más distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE.

*"Voluntas totum potest"  
Guirá' zanda ne guendaracala'dxi'*

**Dr. Modesto Seara Vázquez**  
Rector



C.c.p.- Mtra. Hortensia Aragón Castillo.- Presidenta de la SEP y Servicios Educativos de la H. Cámara de Diputados.- Para su Conocimiento.

.- Mtra. Arely Gómez González.- Secretaria de la Función Pública.- Mismo Fin.

.- M. en C. Víctor Manuel Martínez Rodríguez.- Vice-Rector Académico.- Universidad del Istmo.- Mismo Fin.

.- L.A.E. César Fortunato Castillo Cruz.- Vice-Rector de Administración.- Universidad del Istmo.- Mismo Fin.

.- L.C.E. Claudia Hernández Cela.- Responsable Institucional del PFCE.- Universidad del Istmo.- Para seguimiento.

.- Archivo

VMMR/CFCC/CHC

Campus Tehuantepec - Campus Ixtepec - Campus Juchitán



## Universidad del Istmo

 P/PFCE-2017-20MSU0021P-01 *Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
1	Garantizar la pertinencia de los PE de todas las DES con espacios educativos de vanguardia e innovación tecnológica						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mejorar la infraestructura básica de la biblioteca para brindar a los estudiantes la herramienta documental básica en su preparación profesional	17.00	17.00	100.00	257,067.00	257,067.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	218,686.49	17.00	17.00	36,801.51

No. MA	Observación
1	Se alcanzó la meta.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
2	Incremento de matrícula de nuevo ingreso para ampliar la cobertura estatal						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Incrementar la matrícula a través del apoyo a la promoción de programas educativos de baja demanda	5.00	5.00	100.00	21,033.00	21,033.00	100.00



No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

No. MA	Observación
1	La matrícula incremento de 808 a 852 estudiantes.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
0	Consolidar la formación integral del estudiante mediante la atención y prevención de las adicciones, aunado al implemento de campañas informativas referente al cuidado del medio ambiente y separación de basura.

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
3	Fortalecer la capacidad académica a través de la atención de la infraestructura básica para el desarrollo de actividades docentes y de investigación

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Proporcionar a los PTC equipamiento actualizado para el desempeño óptimo de sus actividades docentes y de investigación	25.00	25.00	100.00	44,774.00	39,786.00	88.86

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	21,441.44	25.00	25.00	18,344.56

No. MA	Observación
1	Se actualizó la impresora multifuncional del edificio de profesores.

Firma



Dr. Modesto Seara Vázquez      M. en C. Víctor Manuel Martínez Rodríguez  
 Rector      Responsable del Proyecto

UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
UNISTMO

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

4 X A C  
RECTORIA





## Universidad del Istmo

 P/PFCE-2017-20MSU0021P-02 *Atención a los problemas de Gestión de la Universidad del Istmo*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
1	Mejorar el desempeño de la infraestructura para fortalecer los procesos académicos y administrativos						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Optimizar los módulos que conforman los sistemas de información de la Universidad del Istmo	2.00	2.00	100.00	50,660.00	40,984.00	80.90

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	2.00	2.00	28,114.92	0.00	0.00	12,869.08


No. MA	Observación
1	La meta se consolidó en el primer trimestre.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
2	Mejorar los procesos administrativos mediante la capacitación del personal administrativo						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer las técnicas administrativas a través de la capacitación del personal administrativo	65.00	42.00	64.62	45,673.00	18,673.00	40.88

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	25.00	42.00	18,673.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	La meta se logró en el primer trimestre.

Firma

 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/> Dr. Modesto Seara Vázquez Rector	 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/> L.A.E. César Fortunato Castillo Cruz Responsable del Proyecto
--	---

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

RECTORIA







## Universidad del Istmo

P/PFCE-2017-20MSU0021P-03 *Diagnóstico sobre los tipos de violencia existentes en las relaciones de convivencia entre los miembros del sector Estudiantil, Académico y Administrativo de la Universidad del Istmo*


No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
1	Realizar un diagnóstico de las clases de violencia de género derivadas de la convivencia entre los miembros de los sectores estudiantil, académico y administrativo en la Universidad del Istmo						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Adquirir acervo bibliográfico para sensibilizar a los sectores estudiantil, académico y administrativo de la DES Ciencias Sociales y Administrativas, sobre las causas y consecuencias de la violencia de género en el ámbito universitario	13.00	18.00	138.46	8,313.00	8,313.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	4,152.60	13.00	18.00	4,160.40

No. MA	Observación
1	Algunos títulos no se pudieron conseguir, por lo tanto, se adquirieron mas ejemplares de otros BMS con menor costo, lo que generó ahorros y el incremento en el número de títulos.

Firma	
	
Dr. Modesto Seara Vázquez Rector	Dra. Alma Cossette Guadarrama Muñoz Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.







## Universidad del Istmo

P/PFCE-2017-20MSU0021P-04 *Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ingeniería y Tecnología*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
1	Consolidar el grado de desarrollo de los Cuerpos Académicos y habilitación de la planta académica, a través de la atención en la actualización y equipamiento especializado de los laboratorios, incrementando la productividad académica y la presentación de trabajos de investigación en eventos académicos nacionales e internacionales.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer a los cuerpos académicos habilitando los laboratorios con equipo especializado para llevar a cabo los proyectos de investigación	2.00	2.00	100.00	129,279.00	107,793.81	83.38

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	75,842.73	2.00	2.00	31,951.08

No. MA	Observación
1	Se adquirió equipo especializado para el laboratorio de Energía Eólica.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
2	Cumplir con los requerimientos de los CIEES para presentar la evaluación de los programas educativos de la DES Ingeniería y Tecnología.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Cumplir con los requerimientos de los CIEES en el fortalecimiento integral de los estudiantes de los PE de la DES Ingeniería y Tecnología a través de la actualización y acondicionamiento de talleres de diseño, laboratorio de cómputo, laboratorio de electrónica, salas de cómputo y salas de autoacceso (comprensión idioma inglés).	2.00	2.00	100.00	57,901.00	57,901.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	51,961.29	2.00	2.00	0.00

No. MA	Observación
1	La meta se consolidó en el segundo trimestre.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
3	Habilitar con innovación tecnológica las aulas y talleres para cumplir apropiadamente con el perfil de egreso de los estudiantes y los requerimientos ante los CIEES						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Promover la innovación tecnológica en aulas para fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje y cumplir con el perfil de egreso de los estudiantes.	24.00	24.00	100.00	26,229.00	26,229.00	100.00
2	Habilitar los PE de Ingeniería de Petróleos e Ingeniería en Diseño con infraestructura especializada necesaria para cumplir con el perfil de egreso de los estudiantes	6.00	6.00	100.00	51,366.00	51,366.00	100.00
3	Consolidar el proceso enseñanza-aprendizaje a través de la habilitación del laboratorio nuevo de Ingeniería Industrial	65.00	0.00	0.00	89,846.00	0.00	0.00



No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	25,346.00	24.00	24.00	0.00
2	6.00	6.00	50,780.16	0.00	0.00	0.00
3	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se alcanzó la meta en el segundo trimestre.
2	La meta se logró en el primer trimestre.
3	La meta se reportará en el tercer trimestre, toda vez que fue autorizado la solicitud de transferencia por reprogramación, la cual tiene como fecha límite para ejercer hasta el mes de marzo de 2018.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
0	Actualización pedagógica de los PTC de la DES Ingeniería y Tecnología.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado

 Dr. Modesto Seara Vázquez Rector	 Firma	 Dr. Rodrigo Escalera Lozano Responsable del Proyecto
--	--	--

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



## Universidad del Istmo

P/PFCE-2017-20MSU0021P-05 *Formación integral de los estudiantes, fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Sociales y Administrativas*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
1	Impulsar la innovación académica en docencia e investigación mediante la instalación de nueva infraestructura en salas de cómputo y laboratorios, que permita mejorar las clases con mayor componente práctico y la realización de proyectos de tesis e investigación con mayor impacto o beneficio social.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Acondicionar con equipamiento especializado el laboratorio del desarrollo de software, para desarrollar prácticas de seguridad, monitoreo y usabilidad de interfaces	1.00	1.00	100.00	40,570.00	40,570.00	100.00
2	Mejorar la infraestructura tecnológica con equipamiento básico, para una adecuada integración de las TIC en la impartición de clases	11.00	11.00	100.00	130,744.00	130,744.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	1.00	1.00	40,570.00	0.00	0.00	0.00
2	11.00	11.00	130,744.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	La meta se alcanzó en el primer trimestre.
2	La meta se alcanzó en el primer trimestre.



No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
2	Propiciar la mejora continua de los PTC de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas enriqueciendo y actualizando sus conocimientos en las teorías, procedimientos y técnicas pedagógicas.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Capacitar a los PTC de la DES en técnicas didácticas	60.00	30.00	50.00	100,831.00	34,540.00	34.26

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	34,540.00

No. MA	Observación
1	Se realizó el curso denominado "Preparación de artículos científicos a partir de trabajos académicos", en el periodo del 22 al 25 de noviembre de 2017, beneficiando a 30 PTC.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
0	Fomentar las actividades culturales, artísticas y deportivas para el fortalecimiento de la educación integral de los estudiantes de los PE que oferta la DES						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
3	Incrementar la investigación científica entre los PTC para fortalecer la competitividad académica						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Propiciar el desarrollo de investigación entre los PTC para incrementar el Reconocimiento a perfil deseable	5.00	0.00	0.00	66,885.00	15,000.00	22.43

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

No. MA	Observación
1	Se sigue trabajando en la meta.

 Dr. Modesto Seara Vázquez Rector	Firma  UNISTMO	 M. en I. Carlos Edgardo Cruz Pérez Responsable del Proyecto
--	--	---

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

# RECTORIA





## Universidad del Istmo

P/PFCE-2017-20MSU0021P-06 *Actualización de la planta docente y formación integral de los estudiantes de las DES Ciencias Biológicas y de la Salud.*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
1	Consolidar la formación integral de los estudiantes de los PE de la DES Ciencias de la Salud						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer los conocimientos teóricos de los estudiantes de la Licenciatura en Nutrición a través de la práctica en equipos especializados	70.00	0.00	0.00	118,300.00	111,149.41	93.96

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	95,496.25	70.00	0.00	15,653.16

No. MA	Observación
1	La meta se reflejará en el tercer trimestre debido a que no se ha consolidado la compra total de equipos y materiales, considerando que físicamente no todos los equipos han llegado a la institución.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
2	Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica a través de la actualización de los PTC, la obtención del Reconocimiento a Perfil Deseable y la creación de cuerpos académicos						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Propiciar el desarrollo de investigación entre los PTC para obtener Reconocimiento a perfil deseable y la creación de CA'S	1.00	1.00	100.00	133,000.00	0.00	0.00
2	Fortalecer la planta académica con programas de actualización docente	24.00	0.00	0.00	33,200.00	16,600.00	50.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	16,600.00

No. MA	Observación
1	La meta se alcanzó en el primer trimestre.
2	Se realizó un curso de capacitación para 10 PTC con el tema "Cómo convertirse en un maestro Coach". Cabe señalar que no se cumplió con el número de PTC debido a la renuncia voluntaria de algunos PTC ocasionado por los sismos ocurridos en la región del istmo de Tehuantepec.

 Dr. Modesto Seara Vázquez Rector	Firma  M.S.P. Abigail Vianey Morales Ortiz Responsable del Proyecto
---	---

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

R E C T O R I A



Universidad: Universidad del Istmo  
 Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-01

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral				%Total de avance	Justificación IES			
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	Ajuste Institucional			%Alcanzado	%Trimestral	
<b>Capacidad Académica</b>													
Total de Profesores de Tiempo Completo.		Total: 139											
1.1.1	Licenciatura	25	16.34	21	15.11	0	0	0	0	12.95	0	85.71	Se sigue trabajando en la contratación de PTC para cumplir con la meta.
1.1.2	Especialidad	1	0.65	1	0.72	0	0	0	0	0.72	0	100	Se cumplió con la meta en el primer trimestre.
1.1.3	Maestría	90	58.82	80	57.55	0	0	0	0	53.95	0	93.75	Se sigue trabajando en la contratación de PTC para cumplir con la meta.
1.1.4	Doctorado	32	20.92	36	25.9	0	0	0	0	25.15	0	97.22	La meta se reportó en el primer trimestre.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	64	41.83	75	53.96	0	0	0	0	53.24	0	98.67	La meta se reportó en el primer trimestre.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	16	10.46	36	25.9	0	0	0	0	25.15	0	97.22	La meta se reportó en el primer trimestre.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	39	25.49	32	23.02	0	0	0	0	23.74	0	100	La meta se reportó en el primer trimestre.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	16	10.46	11	7.91	0	0	0	0	7.19	0	90.91	La meta se reportó en el primer trimestre.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	144	94.12	109	78.42	0	0	0	0	0	0	0	Se sigue trabajando en el indicador.



Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-01

Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 139											
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	100	65.36	41	29.5	15	10.79	40	40	28.78	100+	97.56	40 PTC recibieron capacitación (30 DES ciencias sociales y administrativas y 10 de la DES ciencias biológicas y de la salud)
Total de Cuerpos Académicos		Total: 11											
1.3.2	En Consolidación	3	23.08	3	27.27	0	0	0	0	16.16	0	66.67	La meta se reportó en el primer trimestre.
1.3.3	En Formación	9	69.23	8	72.73	0	0	0	0	72.73	0	100	La meta se reportó en el primer trimestre.
Competitividad Académica													
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		Total: 12											
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	0	0	2	16.67	0	0	0	0	16.67	0	100	La meta se reportó en el primer trimestre.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	10	83.33	3	25	0	0	0	0	25	0	100	La meta se reportó en el primer trimestre.
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	2	16.67	2	16.67	2	16.67	0	0	25	100+	100+	La meta se reportó en el primer trimestre.
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	0	0	1	8.33	1	8.33	0	0	8.33	100	100	La meta se reportó en el primer trimestre.
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		Total: 12											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	2	20	3	25	0	0	2	2	16.67	0	66.67	Ingeniería en Computación, Ingeniería Química
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	20	3	25	0	0	2	2	16.67	0	66.67	Ingeniería en Computación, Ingeniería Química
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		Total: 886											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	84	11.76	125	14.11	0	0	107	107	12.08	0	85.6	Estudiantes de Ingeniería en Computación e Ingeniería Química
Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 3											
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	0	0	1	33.33	0	0	0	0	33.33	0	100	La meta se reportó en el primer trimestre.





Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-01

Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	144	91	0	106	73.61	0	0	58	58	40.28	0	54.72	En total son 107 egresados (20 DES ingeniería y tecnología, 29 DES ciencias sociales y administrativas, 58 de la DES ciencias biológicas y de la salud)
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	53	31	0	11	20.75	0	0	0	0	0	0	0	Se sigue trabajando en la meta.
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	11	11	0	9	81.82	0	0	0	0	50.91	0	100+	La meta se reportó en el primer trimestre.



Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14


Proyecto: Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-01

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de calidad:	75.00 %
--	---------

  
Dr. Modesto Seara Vázquez  
Rector



  
M. en G. Víctor-Manuel Martínez Rodríguez  
Responsable del proyecto





Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Atención a los problemas de Gestión de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-02

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral				%Total de avance	Justificación IES		
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado			%Trimestral	
<b>Diseño, integración y explotación de Sistemas de Información</b>												
<b>Total de módulos que conforman los Sistemas de Información</b>												
	Total: 4											
2.1.1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos, finanzas u otro)	4	100	4	100	4	100	4	100	100	100	Los módulos que operan son: Servicios escolares, Recursos Humanos, Recursos Financieros, Recursos Materiales.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de calidad: 100.00 %



Dr. Modesto Seara Vázquez  
Rector





L.A.E. César Fortunato Castillo Cruz  
Responsable del proyecto



Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Diagnóstico sobre los tipos de violencia existentes en las relaciones de convivencia entre los miembros del sector Estudiantil, Académico y Administrativo de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-03

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral					Justificación IES
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de calidad:	100.00 %
--	----------



Dr. Modesto Seara Vázquez  
Rector





Dra. Alma Cossette Guadarrama Muñoz  
Responsable del proyecto





Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ingeniería y Tecnología

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-04

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral				Justificación IES			
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado		%Trimestral	%Total de avance	
<b>Capacidad Académica</b>												
<b>Total de Profesores de Tiempo Completo.</b>		<b>Total: 76</b>										
1.1.1	Licenciatura	13	17.33	12	15.79	0	0	11	14.47	0	91.67	Se está en proceso de contratar a nuevos PTC para cumplir con la meta anual.
1.1.3	Maestría	42	56	43	56.58	0	0	41	53.95	0	96.35	Se está en proceso de contratar a nuevos PTC para cumplir con la meta anual.
1.1.4	Doctorado	20	26.67	21	27.63	0	0	20	26.32	0	96.24	La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	20	26.67	41	53.95	0	0	41	53.95	0	100	La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	8	10.67	21	27.63	0	0	20	26.32	0	96.24	La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	20	26.67	13	17.11	0	0	14	18.42	0	100	La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	11	14.67	8	10.53	0	0	5	7.89	0	75	Se sigue trabajando para alcanzar la meta.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	71	94.67	55	72.37	0	0	0	0	0	0	La meta se sigue trabajando.
<b>Total de profesores que conforman la planta académica</b>		<b>Total: 76</b>										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	40	53.33	1	1.32	0	0	0	0	0	0	Se sigue trabajando en la meta.
<b>Total de Cuerpos Académicos</b>		<b>Total: 6</b>										
1.3.2	En Consolidación	1	16.67	1	16.67	0	0	0	0	0	0	La meta se reportó en el primer trimestre.
1.3.3	En Formación	5	83.33	5	83.33	0	0	6	100	0	100	La meta se alcanzó en el primer trimestre.



Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ingeniería y Tecnología

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-04

Competitividad Académica																							
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic												Total: 6											
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	6	100	2	33.33	0	0	2	33.33	0	100	La meta se alcanzó en el primer trimestre.											
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje	2	33.33	1	16.67	1	16.67	1	16.67	100	100	La meta se alcanzó en el primer trimestre.											
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	0	0	1	16.67	1	16.67	1	16.67	100	100	La meta se alcanzó en el primer trimestre.											
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables												Total: 6											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	1	16.67	2	33.33	0	0	2	33.33	0	100	La meta se logró debido a los recientes resultados emitido por los CIEES.											
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	16.67	2	33.33	0	0	2	33.33	0	100	La meta se logró debido a los recientes resultados emitido por los CIEES.											
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic												Total: 316											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	55	14.47	90	28.48	0	0	107	33.86	0	100+	Información proporcionada por servicios escolares que corresponde al inicio de ciclo escolar 2017-2018.											
Total de Programas Educativos de posgrado												Total: 2											
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	0	0	1	50	0	0	1	50	0	100	La meta se logró en el primer trimestre.											
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura												M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	24	24	0	28	116.67	0	0	20	83.33	0	71.43	La meta se reportó en el primer trimestre.										
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura												M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	24	10	0	6	25	0	0	0	0	0	0	Se sigue trabajando en la meta.										





Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ingeniería y Tecnología

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-04

Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.10.1 Tasa de graduación para PE de posgrado	8	8	0	7	87.5	0	0	9	100+	0	100+	La meta se reportó en el primer trimestre.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de calidad: 75.00 %

  
 Dr. Modesto Seara Vázquez  
Rector

  
**RECTORIA**

  
 Dr. Rodrigo Escalera Lozano  
Responsable del proyecto

Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Formación integral de los estudiantes, fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Sociales y Administrativas

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-05

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral					Justificación IES		
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral		%Total de avance	
<b>Capacidad Académica</b>												
Total de Profesores de Tiempo Completo.		Total: 49										
1.1.1	Licenciatura	6	12.24	4	8.16	0	0	3	6.12	0	75	Se está en proceso de contratar a nuevos PTC para cumplir con la meta anual.
1.1.3	Maestría	31	63.27	30	61.22	0	0	28	57.14	0	63.33	Se está en proceso de contratar a nuevos PTC para cumplir con la meta anual.
1.1.4	Doctorado	12	24.49	15	30.61	0	0	15	30.61	0	100	La meta se logró en el primer trimestre.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	29	59.18	27	55.1	0	0	27	55.1	0	100	La meta se logró en el primer trimestre.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	8	16.33	15	30.61	0	0	15	30.61	0	100	La meta se logró en el primer trimestre.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	18	36.73	17	34.69	0	0	17	34.69	0	100	La meta se alcanzó y se rebasó debido a que PRODEP recientemente publicó los resultados de la convocatoria 2017.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	5	10.2	3	6.12	0	0	4	8.16	0	100	La meta se alcanzó y se rebasó debido a la distinción otorgada a una profesora-investigadora de recién incorporación.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	45	91.84	43	87.76	0	0	0	0	0	0	Se sigue trabajando en la meta.



Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Formación integral de los estudiantes, fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Sociales y Administrativas

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-05

Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 49										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	40	81.63	30	61.22	15	30.61	30	61.22	100+	100	Se realizó el curso "Preparación de artículos científicos a partir del trabajo académico", los días 22-25 de noviembre de 2017.
Total de Cuerpos Académicos		Total: 4										
1.3.2	En Consolidación	2	40	2	50	0	0	2	50	0	100	La meta se logró en el primer trimestre.
1.3.3	En Formación	3	60	2	50	0	0	2	50	0	100	La meta se logró en el primer trimestre.
Competitividad Académica		Total: 4										
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		Total: 4										
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	4	100	1	25	0	0	1	25	0	100	La meta se logró en el primer trimestre.
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje	0	0	1	25	1	25	2	50	100+	100+	La meta se logró en el primer trimestre con la actualización de 2 PE.
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		Total: 4										
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	1	25	1	25	0	0	1	25	0	100	La meta se logró en el primer trimestre.
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	25	1	25	0	0	1	25	0	100	La meta se logró en el primer trimestre.
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		Total: 245										
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	29	8.68	35	14.29	0	0	35	14.29	0	100	

Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Formación integral de los estudiantes, fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Sociales y Administrativas

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-05

Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1 Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	68	29	0	30	44.12	0	0	29	42.65	0	96.67	La meta se presentó en el primer trimestre. La Universidad del Istmo solo tiene un periodo de egreso en el mes de julio, para efectos del proyecto PFCE 2017 se considerará el mismo cohorte de licenciatura reportado en PFCE 2016. Debido a un error humano involuntario, la meta académica comprometida y capturada fue de 30 egresados debido a que se consideró a estudiantes de posgrado, cuando la última generación de licenciatura es de 29 estudiantes. Los 29 estudiantes egresaron en el mes de julio de 2017.
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.1 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	29	21	0	5	17.24	0	0	0	0	0	0	Se sigue trabajando en la meta.



Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Formación integral de los estudiantes, fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Sociales y Administrativas

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-05

Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.10.1 Tasa de graduación para PE de posgrado	3	3	0	2	66.67	0	0	1	33.33	0	50	La meta se presentó en el primer trimestre. Debido a que la Universidad del Istmo solo tiene un periodo de egreso en el mes de julio, para efectos del proyecto PFCE 2017 se considerará el mismo cohorte de licenciatura reportado en PFCE 2016. No se alcanzó la meta, debido a razones personales independientes a la institución, los cuales impidieron que el alumno pudiera concluir satisfactoriamente el último semestre de PE.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de calidad: 75.00 %

Dr. Modesto Seara-Vázquez  
Rector



M. en I. Carlos Edgardo Cruz Pérez  
Responsable del proyecto



Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Actualización de la planta docente y formación integral de los estudiantes de las DES Ciencias Biológicas y de la Salud.

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-06

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral							
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES	
<b>Capacidad Académica</b>												
Total de Profesores de Tiempo Completo.		Total: 14										
1.1.1	Licenciatura	6	20.69	5	35.71	0	0	4	28.57	0	80	Se sigue trabajando en la contratación de PTC para cumplir la meta.
1.1.2	Especialidad	1	3.45	1	7.14	0	0	1	7.14	0	100	La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.3	Maestría	17	58.62	7	50	0	0	6	42.86	0	85.71	Se sigue trabajando en la contratación de PTC para cumplir la meta.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	15	51.72	7	50	0	0	6	42.86	0	85.71	Se sigue trabajando en la contratación de PTC para cumplir la meta.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	1	3.45	2	14.29	0	0	2	14.29	0	100	La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	28	96.55	11	78.57	0	0	0	0	0	0	La meta se sigue trabajando con información que se genere en el siguiente semestre.



Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Actualización de la planta docente y formación integral de los estudiantes de las DES Ciencias Biológicas y de la Salud.

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-06

Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 14											
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	20	68.97	10	71.43	0	0	10	71.43	0	100	Se realizó un curso de capacitación titulado "Como convertirse en un maestro Coach", beneficiando a 10 PTC.	
Total de Cuerpos Académicos		Total: 1											
1.3.3	En Formación	1	50	1	100	0	0	0	0	0	0	La meta se sigue trabajando.	
Competitividad Académica													
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		Total: 2											
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	0	0	2	100	0	0	2	100	0	100	La meta se alcanzó en el primer trimestre.	
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	52	38	0	48	92.31	0	0	58	100+	0	100+	De acuerdo a la información proporcionada por servicios escolares 58 estudiantes egresaron del ciclo escolar 2012-2017.



Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Actualización de la planta docente y formación integral de los estudiantes de las DES Ciencias Biológicas y de la Salud.

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-06

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de calidad:	60.00 %
--	---------

  
Dr. Modesto Seara Vázquez  
Rector

  
M.S.P. Abigail Vianey Morales Ortiz  
Responsable del proyecto

UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
UNISTMO  
trabemos juntos para  
que sea grande la generación del  
OAXACA  
RECTORIA